



RESUMEN MENSUAL – Agosto 2005

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ECONOMICO RURAL

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El programa de Diversificación Económica Rural (USAID-RED) es una iniciativa de cuatro años de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cuyo objetivo primordial es aumentar los ingresos y las oportunidades de empleo en las comunidades rurales de Honduras. USAID-RED se enfoca en aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales de Honduras (MPYMEs), expandir sus ventas locales y exportaciones, y promover un aumento en la producción y las inversiones en productos de mayor valor y valor agregado.

USAID-RED apunta al sector de los agronegocios como “motor de desarrollo”, dados sus altos efectos multiplicadores dentro de la economía rural y su capacidad de incrementar rápidamente los ingresos y el empleo. Los sub-sectores de agronegocios escogidos por USAID-RED incluyen:

- Horticultura fresca (amplia gama de frutas y vegetales, tropicales y de clima templado)
- Productos de floricultura
- Productos hortícolas procesados (congelados, enlatados, deshidratados, cortes frescos, en salmuera y productos de microprocesadores)
- Producción lechera y productos lácteos procesados
- Acuicultura (producción de tilapia de pequeña y mediana escala)
- Productos agrícolas aptos para la producción en minifundios (maderas finas y “rápidas”, vainilla, pimienta negra y otras especias)

En cada sector señalado, USAID-RED provee asistencia técnica en todas las etapas de la cadena de valor, tanto directamente como en asocio con contrapartes y organizaciones del sector privado, incluyendo:

- Mercadeo
- Investigación y desarrollo de productos
- Producción
- Manejo postcosecha
- Procesamiento
- Sistemas Sanitarios/Fitosanitarios

Para mayor información póngase en contacto con USAID-RED en La Lima, Honduras teléfono (504) 668.2078; fax (504) 668.1190 o escriba a: red@fintrac.com



Revisión de Chile Dulce

CAPACITACIÓN

Se realizaron 68 eventos de capacitación, donde se entrenaron a 438 personas - 360 hombres y 78 mujeres en las siguientes áreas:

Área	# Eventos	# Personas
Eurep-Gap	2	12
Poscosecha	1	8
Procesamiento	3	101
Producción	59	309
Otros	3	8
Total	68	438

Algunos temas son: transplante, sistemas de riego, desarrollo de nuevos productos de valor agregado, fertilización, prácticas básicas de producción.



Capacitación de Productores en Riego

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

INICIO DE OPERACIONES

USAID-RED ha invertido tiempo para iniciar actividades y completar el equipo de trabajo de manera rápida y eficaz. Desde el primero de agosto comenzaron actividades en campo y oficina un total de veinte empleados, cubriendo posiciones de producción, poscosecha, procesamiento, monitoreo y evaluación y administración. El personal ya se encuentra en actividades de asistencia técnica y apoyo a clientes en diferentes zonas del país.

Se realizaron varias jornadas de reclutamiento, donde se ha logrado la contratación de 10 posiciones adicionales que incluyen agrónomos, especialistas en monitoreo y evaluación, informática y puestos administrativos. Estas personas estarán incorporadas en el equipo en Septiembre. Se implementó nuevo programa de reportes, monitoreo y evaluación. Se diseñaron y lanzaron las páginas de Internet e Intranet de USAID-RED.

MERCADEO E INFORMACION DE MERCADO

Se enviaron muestras de chips de plátano a comprador potencial en Jamaica; visita a restaurantes y a tiendas de conveniencia de cadenas de gasolineras para apertura de mercados de pepinillo; seguimiento y monitoreo de las exportaciones de Camote a Europa y a Canadá; contactos con nuevos compradores de camote anaranjado en Canadá; soporte en la obtención de permisos fitosanitarios y otros necesarios para el envío de muestras a los EEUU; apoyo en la inscripción de empresas para cumplimiento de la ley de bioterrorismo; envío de muestras de chiles procesados a empresa comercializadora en El Salvador; apoyo a planta de chile con queso en la apertura nuevos mercados; contactos con compradores de chile jalapeño para Guatemala y Costa Rica.

PROCESAMIENTO

Se hicieron pruebas de chips de camote en plantas de proceso; entrenamiento en preparación y curado de pasta de chile para elaboración de salsas picantes; asesoramiento en elaboración de plan de trabajo que define los problemas que deben solucionar los consultores expertos en línea aséptica de frutas y vegetales; apoyo en cotización de equipo para control de cloro; elaboración de nuevas recetas y procedimientos para manufactura de vinos; apoyo en la definición de estructura de costos para línea IQF; evaluación de muestras de chips de camote y recomendaciones técnicas para mejorar; apoyo a microprocesadores en suministros de materia prima y con cotizaciones de equipo; análisis de valores nutricionales para productos; se vieron opciones de diversificación y ampliación de productos para microprocesadores.

Maíz Dulce:

2.3 hectáreas sembradas, 22,850 bandejas vendidas a los supermercados; Lps. 320,000.

Chile Dulce

Nathaly: 13.5 hectáreas en cosecha; 19 camiones a El Salvador; 455,000 libras; \$104,000.

Tomate:

20 hectáreas en cosecha; \$285,100 en ventas al mercado local y El Salvador; 1.5 millones de libras.

Camote:

Se exportaron 9 contenedores en Agosto: 3 a Inglaterra y 6 a Canadá; se sembraron 24 hectáreas.

Plátano:

Se cosecharon 630,000 libras a 4 compradores locales (Lps. 927,000).



PRODUCCION

Se iniciaron actividades de asistencia técnica en 10 de los departamentos de Honduras, dándole continuidad a varias actividades del proyecto CDA e iniciando actividades nuevas. Se iniciaron actividades en Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Cortés, Santa Bárbara, Copán y Yoro. Para fines de Septiembre ya habrá iniciado la asistencia técnica en todo el país.

La asistencia técnica se ha brindado en diseño, uso, mantenimiento y reparación de sistemas de riego por goteo; uso de programas de fertilización para cultivos específicos; manejo de viveros de chile, cebolla, lechuga, brócoli, coliflor, tomate y otros; control de plagas y enfermedades en cultivos varios; preparación de suelos y levantamiento de camas; colocación de trampas amarillas uso de controles biológicos; muestreo de plagas; uso de malla antivirus y plástico en las camas; siembra de barreras vivas; instalación y uso de medidores de flujo; transplante de viveros; controles químicos y culturales de malezas.

PROGRAMA DE LACTEOS

Reunión de trabajo con personal y ejecutivos de Land O' Lakes para planificar el inicio de actividades del componente de lácteos. Se vieron los detalles administrativos y se programó el inicio de este nuevo componente para Septiembre del 2005.

POSCOSECHA

Evaluación de muestreos poscosecha de diferentes cultivos para determinar principales defectos; mejoras en manejo pos cosecha de patate; muestreos de zanahoria; mejoras en pelado de plátano; pruebas de maduración de plátano pelado; aplicación de humedad para proceso de maduración de plátano; apoyo en proceso de lavado, selección y empaque de camote para mercado de exportación; muestreos para evaluar fechas a cosechar en camote; preparación de diseños de una empacadora móvil para guayaba.

DIVERSIFICACIÓN DE CAFE

Apoyo a productores de café en siembras de patate para el mercado local y de exportación; asistencia técnica en el cultivo de patate en prácticas de poda, ramada, controles de plagas y enfermedades, fertilizaciones; expansión de siembras y supervisión de plantaciones de vainilla en la zona del Lago de Yojoa; instalación de sistemas de riego; recolección de semilla de patate para ampliar a más productores; siembras de camote bajo contrato; supervisión de plantaciones de pimienta negra y vainilla.



Revisión de Plagas en Fresa

BPA's y BMP's

Búsqueda de químicos aprobados por EPA para manual de zanahoria; preparativos para auditores de recertificación de Eurep-GAP; definición de zonas de control de derrames; recopilación de MSDS para varios productos; diseños sanitarios para plantas; plan HACCP para cortes frescos; plan de acciones correctivas en empacadoras; implementación protocolo EurepGap en plantas de empaque.



Producción de Coliflor



Instalación de Sistemas de Riego



Capacitación de Fertigación



Deshije en Apio

USAID-RED

USAID-RED es implementado por Fintrac, Inc. y otros socios implementadores clave, incluyendo Land O'Lakes Inc., FHIA, FOPRIDEH, El Zamorano, y más de veinte socios del sector privado Hondureño.

El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja las opiniones del USAID.

ACTIVIDADES CON COLABORADORES

FHIA: Reuniones para determinar las actividades a realizar bajo USAID-RED. Se hará un plan de trabajo para las áreas de investigación y desarrollo, propagación de materiales vegetativos y programa de maderables, especias y cultivos selectos.

Zamorano: Reunión para definir actividades con productos biológicos y otras actividades a incorporar bajo el nuevo programa.

Escuelas Agrícolas Polivalentes: Se inició la plática con varias escuelas agrícolas y universidades para planificar programas de apoyo dirigidos a la actualización técnica de los futuros graduados, quienes contarán con las herramientas apropiadas para poner en práctica nuevas tecnologías.

Empresas Privadas: Varias reuniones con empresas que brindan equipo y servicios al sector agrícola y rural para determinar acciones conjuntas a tomar y establecer alianzas en el desarrollo de proyectos.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Consultarías: Se contrató a dos consultores internacionales para desarrollar la estrategia y el plan de implementación del componente de asistencia técnica a instituciones financieras. Se realizaron entrevistas introductorias con bancos, financieras, OPDF's y OPD's para dar a conocer el nuevo proyecto de USAID y sus principales objetivos.

Bancos: Se tuvo una reunión para presentar el proyecto USAID-RED y sus objetivos principales con Banco Ficohsa, Bamer, Lafisse y BAC Honduras. Se continuará con el acercamiento a los demás bancos.

Instituciones Microfinancieras: Se han sostenido reuniones con las gerencias de Finsol, Microfinanciera Covelo, World Relief de Honduras, FUNED, FINCA, IDH, FAMA, ODEF y Hermandad de Honduras, donde se están determinando las principales necesidades en cuanto a asistencia técnica con el objetivo de determinar el grado de interés y compromiso y las principales actividades a apoyar.

Recopilación de datos generales de las instituciones financieras. Apoyo en gestiones de crédito para varios de los clientes del proyecto.



Producción de Cebolla



Filtros de Barril y Agribon



Capacitación en Prácticas Básicas de Producción